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Ten geleide
In 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Het is zaak deze wet op een zorgvuldige en verantwoorde 
manier in te voeren. Omdat de wet later in werking treedt dan oorspronkelijk beoogd, hebben alle 
partijen die bij de implementatie van de wet betrokken zijn, samen een nieuwe roadmap opgesteld: 
Hoofdroute 2024.

Samenwerken aan de roadmap

De volgende partijen hebben samen aan de Hoofdroute 2024 gewerkt:
•	 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
•	 Interprovinciaal Overleg (IPO)
•	 Unie van Waterschappen (UvW)
•	 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Ruimte & Leefomgeving/Serviceteam Rijk 

(BZK/R&L/STR)
•	 Het Rijk
•	 Programma DSO-LV (landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet).

 
Ook hebben we met de softwareleveranciers gesproken over hun planningen. Die informatie hebben we 
meegenomen in de Hoofdroute 2024.

De Hoofdroute 2024 richt zich op het behalen van de laatste mijlpalen die nodig zijn om de 
Omgevingswet in werking te kunnen laten treden: 
•	 BZK/R&L/STR zorgt ervoor dat wetgeving en onderliggende besluiten en regelingen digitaal 

beschikbaar zijn. 
•	 DSO-LV zorgt er onder meer voor dat wetgeving kan worden gepresenteerd aan initiatiefnemers, 

belanghebbenden en overheidsgebruikers. DSO-LV zorgt er ook voor dat overheden plannen kunnen 
inzien en muteren. En dat overheden toepasbare regels en vragenbomen kunnen registreren in het 
digitaal stelsel en dat initiatiefnemers die vervolgens kunnen gebruiken. DSO-LV zorgt ervoor dat 
aanvragen en meldingen kunnen worden gedaan en kunnen worden ontvangen. En dat besluiten 
kunnen worden gepubliceerd. 

•	 De softwareleveranciers zorgen ervoor dat overheden hun lokale systemen kunnen koppelen aan het 
DSO-LV. En dat deze systemen binnen het digitaal stelsel kunnen werken. 

•	 Het Rijk, IPO, Unie van Waterschappen en VNG ondersteunen en begeleiden actief de rijkspartijen, 
provincies, waterschappen en gemeenten. Ze dragen eraan bij dat deze overheden op tijd technisch, 
procesmatig en inhoudelijk kunnen werken volgens de Omgevingswet.

Mijlpalen

De Hoofdroute 2024 is voor de betrokken partijen een middel om met elkaar zicht te houden op de 
voortgang. Met de route kunnen we op tijd interbestuurlijke knelpunten signaleren.

De mijlpalen geven streefmomenten aan waarop een resultaat moet zijn bereikt of waarop een activiteit 
wordt gestart voor een beheerste invoering van de Omgevingswet. Er worden daarom ook geen precieze 
data voor de mijlpalen aangegeven.

Hoofdroute 2024 vervangt eerdere routes

De nieuwe Hoofdroute 2024 vervangt de Roadmap Route 2022, de Gezamenlijke Hoofdroute 2022 
en Route 2022 voor bedrijven, die eerder gehanteerd werden. Mijlpalen uit die voormalige routes die 
nog niet waren gerealiseerd, hebben in de Hoofdroute 2024 opnieuw een plek gekregen. Daarnaast 
is een aantal nieuwe mijlpalen toegevoegd en zijn planningen aangepast aan de huidige datum van 
inwerkingtreding, 1 januari 2024. 

Ook is een nieuwe laan ingebracht: interbestuurlijk. Op deze laan treft u mijlpalen die onder 
gezamenlijke aansturing van het programma Aan de slag met de Omgevingswet en/of de 
interbestuurlijke partijen staan. 

Partijen zoals VNG, IPO, Unie van Waterschappen, Programma DSO-LV werken de mijlpalen voor hun 
eigen organisatie verder uit. Vervolgens verwerken ze deze gedetailleerdere mijlpalen in een eigen 
roadmap.

De gezamenlijke Hoofdroute 2024 is afgestemd met de roadmaps van de afzonderlijke partijen.
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Proceduretijd voorbereidingen urgente gebiedsontwikkeling volgens de OW

Stabiliteit en performance

Gebruikersvriendelijkheid Omgevingsloket

Oefenen en inregelen op niveau inwerkingtreding

1 IKT 4 rapportage vastgesteld 2 IKT 5 rapportage vastgesteld 3 IKT 6 rapportage vastgesteld

5Eerste evaluatie Bedrijfsleven-Minister 
over voortgang opvolging mkb-toets 

6Tweede evaluatie Bedrijfsleven-Minister 
over voortgang opvolging mkb-toets 

7Verdiepende vragenbomen opgeleverd 

8Start online publiekcampagne

9Test TAM Omgevingsverordening STOP-TPOD, TAM 
Instructie en TAM Reactieve interventie in IKT 5

10TAM Projectbesluit gereed 11Test TAM Projectbesluit afgerond in IKT 5

12Geactualiseerd integraal financieel beeld 
met afspraken 

13Meerjarige financiële afspraken beheer 
en doorontwikkeling vastgesteld

14Bestuurlijk gesprek over governance beheer en 
doorontwikkeling afgerond (beheerakkoord) 

15Calamiteitenmanagement 
volledig operationeel

16 Versterkte landelijke serviceketen  
operationeel

17Verhoogde dijkbewaking operationeel

1Noodzakelijke aanvullingen ontwerp
documenten en tijdreizen

2Mastertestplan gereed

1Checken/aanvragen/melden via loket vrij 
gegeven in productie 

2Ontvangen aanvragen/meldingen via 
services vrij gegeven in productie

3Plan van aanpak Integrale 
ketentestomgeving

1Werkende aansluiting PROD STAM 2Samenwerkingskader (extern) in concept opgesteld
3Kunnen behandelen aanvragen en meldingen

4Samenwerkingskader (extern) definitief opgesteld

1Werkende aansluiting PROD STOP

2Werkende aansluiting PROD STAM
3Instellen behandeldienst in PROD

4Samenwerkingsafspraken (extern) in concept gemaakt 6Kunnen behandelen aanvragen en meldingen

5 Besluitvorming en bekendmaking Omgevingsvisie en 
omgevingsverordening 7Kunnen nemen voorbereidingsbesluit

8Kunnen publiceren Projectbesluit

9Kunnen publiceren Programma

10Arrangement uitvoeringsdiensten gereed

11Samenwerkingsafspraken (extern) 
definitief gemaakt

1Werkende aansluiting PROD STOP

2Werkende aansluiting PROD STTR/STAM 3Samenwerkingsafspraken (extern) in concept gemaakt

4Waterschapsverordening publiceren

5Kunnen publiceren Projectbesluit

6Kunnen behandelen aanvragen en meldingen

7Samenwerkingsafspraken (extern) definitief gemaakt

1Werkende Aansluiting PROD STOP 6Kunnen wijzigen omgevingsplan

7Kunnen behandelen aanvragen en meldingen
8TH-processen operationeel
9Samenwerkingsafspraken (extern) definitief gemaakt

10TR bruidsschat aangepast aan lokale regelgeving 

2Werkende Aansluiting PROD STTR

3Werkende aansluiting PROD STAM/ SWF 4Samenwerkingsafspraken (extern) in concept gemaakt 5Instellen behandeldienst in PROD

1Decentrale plansoftware gereed voor oefenen, 
inclusief basischeck en ondersteunen werkproces.

1Laden juridische regels AMvB’s, 
Or conform IWT-KB op PROD

2Laden JR en TR bruidsschat op PROD

3Toepasbare regels die gereed 
zijn laden op PROD

4Laden juridische regels AMvB’s en Or 
conform IWT KB van 1/10 op PROD

5Laden laatste TR die nog geraakt zijn door 
wijziging juridische regels van KB 1/10
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Toelichting bij de laan Interbestuurlijk / Programma
Nr. Spoor Mijlpaal Beschrijving

1
2
3

IKT IKT-4/5/6-rapportage 
vastgesteld

Het doel van het Indringend Ketentesten (IKT) is om kort-cyclisch vast te stellen hoe de gehele keten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (centraal 
en decentraal) technisch werkt en wat daarin verbetering behoeft. Dit gebeurt op basis van de minimale vereisten voor de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. IKT is onderdeel van de opvolging van de adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT). De IKT-testen vinden per kwartaal plaats en 
leiden tot aanbevelingen richting de betreffende partijen om hun onderdeel in de ketens te verbeteren. 

5
6

Bedrijfsleven Eerste en tweede 
evaluatie 
Bedrijfsleven-Minister 
over voortgang 
opvolging mkb-toets

Met het bedrijfsleven zijn afspraken gemaakt over het vervolg op de mkb-toets. In juni en oktober 2023 wordt de stand van zaken met het bedrijfsleven 
geëvalueerd, de voortgang van de realisatie van de verdiepende vragenbomen, de voortgang van de afhandeling van de bevindingenlijst en de voortgang op 
de ondersteuning bij de voorlichting aan brancheorganisaties. Op basis van de evaluatie kan de inzet opgeschaald worden.

7 Bedrijfsleven Verdiepende 
vragenbomen 
opgeleverd

1 januari 2024 is een extra filtering (door middel van verdiepende vragenbomen) gerealiseerd voor 129 milieubelastende activiteiten. 

8 Communicatie Start online publieks-
campagne

Op 1 oktober 2023 start online de publiekscampagne namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De totale campagne 
bestaat uit drie delen: een algemeen landelijk deel, een deel gericht op het bedrijfsleven en een deel dat is ingericht om lokaal informatie te geven, op 
initiatiefnemersniveau, door de decentrale overheden. 

9 TAM Test TAM 
Omgevingsverordening 
STOP-TPOD, TAM 
Instructie en TAM 
Reactieve interventie 
in IKT 5

Indien een bevoegd gezag nog niet kan voldoen aan een minimumeis, wordt een tijdelijk alternatief geboden. Met de tijdelijke alternatieve maatregel (TAM) 
Omgevingsverordening kunnen provincies de omgevingsverordening publiceren, ook als de verordening technisch niet voldoet aan de nieuwe standaard. 
Met de TAM Reactieve interventie bestaat de mogelijkheid om het instrument van interventie van de provincies in het DSO te zetten, ook als het technisch niet 
voldoet aan de nieuwe standaard. 
Indien een bevoegd gezag nog niet kan voldoen aan een minimumeis voor het aanleveren van informatie volgens de voorgeschreven standaarden en 
processen, wordt een tijdelijk alternatief geboden. De TAM Instructie zorgt ervoor dat provincies het instrument instructie kunnen inzetten, óók als het besluit 
technisch niet voldoet aan de nieuwe standaard. 
Deze drie tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM) worden in het Indringend-Ketentesten-proces getest, in IKT 5.

10
11

TAM TAM Projectbesluit 
gereed en Test TAM 
Projectbesluit afgerond 
in IKT 5

De TAM Projectbesluit zorgt ervoor dat provincies en waterschappen het projectbesluit kunnen publiceren, óók als het besluit technisch niet voldoet aan de 
nieuwe standaard. 

Nr. Spoor Mijlpaal Beschrijving

12 Financiën Geactualiseerd 
Integraal Financieel 
Beeld Omgevingswet

In 2021 is het Integraal Financieel Beeld (IFB) Omgevingswet van de financiële effecten van de invoering van de Omgevingswet vastgesteld, inclusief dekking. 
Dit beeld is nu (op onderdelen) geactualiseerd.

13 Financiën Meerjarige financiële 
afspraken beheer en 
doorontwikkeling van 
het DSO vastgesteld

Op 1 juli 2023 zijn meerjarige financiële afspraken gemaakt over het beheer en de doorontwikkeling van het DSO na inwerkingtreding (IWT) van de 
Omgevingswet.

14 Financiën Bestuurlijk gesprek 
over (beheerakkoord) 
governance, beheer 
en doorontwikkeling 
afgerond

Met deze mijlpaal worden bestuurlijk de governance, beheer en doorontwikkeling vastgesteld. De basis ligt - in het vervolg op het VKA-rapport Evaluatie 
beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet. Beter zicht op uitvoering - in het verwerken van leerervaringen met de huidige governance.

15 Calamiteiten-
management

Calamiteiten-
management volledig 
operationeel

Op 1 oktober 2023 is het calamiteitenmanagement volledig operationeel. In januari 2023 is de eerste versie van het calamiteitenplan DSO-LV vastgesteld. 
Dit document wordt periodiek geüpdatet aan de hand van onder meer de resultaten van de calamiteitenoefeningen die worden uitgevoerd.

16 Serviceketen Versterkte landelijke 
serviceketen 
operationeel

De verwachting is dat het aantal vragen na inwerkingtreding van de Omgevingswet toe zal nemen over de werking van de wet, het digitale loket en (digitale) 
vragen bij aanvragen voor vergunningen en plannen. Om deze toenemende vraag netjes af te handelen, worden serviceprocessen aangepast en professionals 
geïnformeerd en opgeleid. Ook worden afspraken tussen verschillende organisatie gemaakt waar ze er nog niet zijn en wordt een monitoringsmethodiek en 
monitoringsysteem ingericht.

17 Serviceketen Verhoogde 
dijkbewaking 
operationeel

Rondom het moment van de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt niet alleen een toename van het aantal vragen verwacht, maar een extra piek 
aan vragen. Met het realiseren van deze mijlpaal zijn alle organisatorische voorbereidingen getroffen om die piek op te vangen. Bij zowel de landelijke 
organisaties, het programma Aan de slag met de Omgevingswet als bij alle overheden, met name waar het gaat om het beschikbaar hebben van voldoende 
(extra) capaciteit. Op basis van de ervaringen wordt in het voorjaar van 2024 geëvalueerd wat naar de reguliere inrichting van de serviceketen kan en welke 
extra inzet wordt doorgezet.

Toelichting bij de laan BZK/R&L/STR
Nr. Spoor Mijlpaal Beschrijving

1 AMvB’s en 
regelingen 

Laden juridische regels 
AMvB’s, Or conform 
IWT-KB op PROD

Tussen 1 juli en 1 augustus 2023 wordt de regelgeving – algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) van regelingen – technisch geladen in de 
productieomgeving van het DSO. 

2 AMvB’s en 
regelingen 

Laden JR en TR 
bruidsschat op PROD

Tussen 1 juli en 1 augustus 2023 worden juridische regels en de toepasbare regels van de bruidsschat in de productieomgeving van het DSO geladen. 

3 Toepasbare regels Toepasbare regels die 
gereed zijn, laden op 
PROD

Op 1 oktober 2023 zijn de toepasbare regels geladen op de productieomgeving van het DSO. 

Nr. Spoor Mijlpaal Beschrijving

4 AMvB’s en 
regelingen 

Laden juridische regels 
AMvB’s en Or conform 
IWT KB van 1/10 op 
PROD

De wijzigingen in de AMvB’s en de regelingen van de Omgevingswet die tussen 1 april (datum slaan inwerkingtredings-KB (Koninklijk Besluit) en 1 oktober 2023 
worden gepubliceerd, worden in de eerste helft van december 2023 op de productieomgeving van het DSO geladen.

5 Toepasbare regels Laden laatste TR die 
nog geraakt zijn door 
wijziging juridische 
regels van KB 1/10

Tussen half november en half december 2023 worden toepasbare regels (TR), die bij mijlpaal 3 nog aan verandering onderhevig zijn geweest, geladen in het 
DSO. 
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Toelichting bij de laan DSO-LV PROD
Nr. Spoor Mijlpaal Beschrijving

1 VTH Checken, aanvragen 
en melden via 
loket vrijgegeven in 
productie

Vanaf 1 januari 2024 gaat het Omgevingsloket open en kunnen er aanvragen of meldingen – definitief – worden gedaan. De aansluiting in de 
productieomgeving van het DSO op het Omgevingsloket wordt van tevoren geregeld. Dit zodat vanaf 1 januari 2024 de aanvragen via het Omgevingsloket 
binnenkomen.

Nr. Spoor Mijlpaal Beschrijving

2 VTH Ontvangen aanvragen 
en meldingen via 
services vrijgegeven in 
productie

Vanaf 1 januari 2024 is de aansluiting van de systemen geregeld zodat zij aanvragen en meldingen kunnen ontvangen op basis van 
het zogenaamde STAM-koppelvlak.

3 Integrale ketentest
omgeving voor 
leveranciers

Plan van aanpak Integrale ketentestomgeving voor leveranciers gereed.

Toelichting bij de laan Software
Nr. Spoor Mijlpaal Beschrijving

1 Planvorming Decentrale plansoft-
ware gereed voor oe-
fenen, inclusief basis
check en ondersteunen 
werkproces

Met behulp van decentrale plansoftware van bevoegde gezagen kunnen omgevingsdocumenten zoals omgevingsplannen worden opgesteld die vervolgens 
via de landelijke voorziening van het DSO (DSO-LV) beschikbaar worden gesteld. Deze commerciële plansoftware moet de bevoegd gezagen de benodigde 
functionaliteiten bieden voor hun werk- en planprocessen. Bevoegde gezagen maken hierover zelf tijdige afspraken met leveranciers. Vanuit het gezamenlijk 
programma worden basischecks uitgevoerd op de door leveranciers aangeboden software om te bezien of deze voldoet aan de gestelde eisen en standaarden 
om aan te sluiten op de landelijke voorziening van het DSO.

Toelichting bij de laan Rijk
Nr. Spoor Mijlpaal Beschrijving

1 VTH Werkende aansluiting 
PROD STAM

Het behandelsysteem van rijkspartijen is in staat vergunningaanvragen en meldingen via Digikoppeling te ontvangen.

2 VTH Samenwerkingskader 
(extern) in concept 
opgesteld

Alle rijkspartijen hebben infographics gemaakt die in de regio zijn gedeeld en besproken met andere overheden. Het gaat dan over welke onderwerpen in de 
keten het rijk samen wil werken bij vooroverleg, vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Zie ook: Ministeries en uitvoeringsdiensten in de VTH-
keten - op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.

Nr. Spoor Mijlpaal Beschrijving

3 VTH Kunnen behandelen 
van aanvragen en 
meldingen

Alle rijkspartijen zijn in staat om aanvragen en meldingen vanuit DSO-LV (STAM) te ontvangen en deze te beoordelen en te verwerken conform de eisen van de 
Omgevingswet.

4 VTH Samenwerkingskader 
(extern) definitief 
opgesteld

Alle rijkspartijen hebben het samenwerkingskader definitief opgesteld.

Toelichting bij de laan DSO-LV PRE
Nr. Spoor Mijlpaal Beschrijving

1 Generiek Functionaliteit 
tijdreizen

Op 1 juli 2023 zijn aanpassingen in de functionaliteit tijdreizen in het DSO gerealiseerd. Dit conform afspraken met de Raad van State.

Nr. Spoor Mijlpaal Beschrijving

2 Generiek Integraal 
mastertestplan

Dit plan geeft inzicht in alle centrale en decentrale testactiviteiten die worden uitgevoerd. Het geeft bovendien inzicht in welke onderdelen in de ketens nog 
niet afdoende door testactiviteiten zijn afgedekt. Ook geeft het antwoord op de vraag waar testactiviteiten kunnen worden geoptimaliseerd.

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-toezicht-handhaving/ministeries-uitvoeringsdiensten-vth-keten/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-toezicht-handhaving/ministeries-uitvoeringsdiensten-vth-keten/
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01-01-2024Toelichting bij de laan Provincies
Nr. Spoor Mijlpaal Beschrijving

1 VTH + TR Werkende 
aansluiting op de 
productieomgeving 
van het DSO met een 
aansluiting via STAM 

Alle provincies hebben VTH-systemen geschikt voor de uitvoering van de Omgevingswet, met een werkende aansluiting op de productieomgeving via de 
Standaard aanvragen en meldingen (STAM).

2 Plan Werkende 
aansluiting op de 
productieomgeving 
van het DSO via STOP

Alle provincies hebben plansystemen geschikt voor de uitvoering van de Omgevingswet. Dat betekent dat het plansysteem een werkende aansluiting heeft op 
de productieomgeving volgens de Standaard voor overheidspublicaties (STOP).

3 VTH Instellen 
behandeldienst in de 
productieomgeving 
van het DSO

Provincies hebben de mogelijkheid de behandeling van vergunningaanvragen, meldingen en andere verzoeken uit te besteden aan een zogenaamde 
‘behandeldienst’. Bijvoorbeeld een omgevingsdienst of samenwerkingsverband. Deze kan namens hen aanvragen en meldingen ontvangen en behandelen. 
Deze mijlpaal regelt dat provincies tijdig hebben aangegeven welke behandeldiensten, welke taken namens hen uitvoeren zodat de verzoeken ook door deze 
behandeldiensten kunnen worden afgehandeld.

4 VTH + toepasbare 
regels

Samenwerkings
afspraken (extern) in 
concept gemaakt

Alle provincies hebben met de partijen waarmee ze samenwerken in de keten van de Omgevingswet (gemeenten, omgevingsdiensten, Rijk) concept 
samenwerkingsafspraken gemaakt. Het gaat dan onder andere over betrokkenheid bij het omgevingsoverleg, het samenwerken aan het opstellen van 
toepasbare regels en vergunningaanvragen en de taken die bij de omgevingsdiensten worden belegd.

5 Verordening + 
Visie

Besluitvorming 
en bekendmaking 
Omgevingsvisie en 
omgevingsverordening

In alle provincies hebben Provinciale Staten de omgevingsverordening en omgevingsvisie vastgesteld na de daarvoor geldende procedure en bekendgemaakt 
in de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) (en daarmee in de landelijke voorziening van het DSO).

Nr. Spoor Mijlpaal Beschrijving

6 VTH + TR Kunnen behandelen 
van aanvragen en 
meldingen

Alle provincies zijn in staat om aanvragen en meldingen vanuit de landelijke voorziening van het DSO (STAM) te ontvangen, en deze te beoordelen en 
verwerken conform de eisen van de Omgevingswet (zie de bijbehorende minimumeisen op de website van Aan de slag met de Omgevingswet). Daarnaast zijn 
de toepasbare regels (indieningsvereisten, op basis van de omgevingsverordening) gereed.

7 Verordening + 
Visie

Kunnen nemen 
voorbereidingsbesluit

Alle provincies zijn in staat om een voorbereidingsbesluit te nemen, conform de procedures van de Omgevingswet. Ook zijn ze in staat om dit 
voorbereidingsbesluit in de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) (en daarmee in de landelijke voorziening van het DSO) te 
publiceren.

8 Projectbesluit Kunnen publiceren 
projectbesluit

Alle provincies kunnen het projectbesluit digitaal publiceren. Hiervoor moet er een werkende aansluiting zijn op STOP van de landelijke voorziening van het 
DSO. 

9 Programma Kunnen publiceren 
programma

Alle provincies kunnen de programma's digitaal publiceren. Hiervoor moet er een werkende aansluiting zijn op STOP van de landelijke voorziening van het 
DSO. 

10 VTH + TR Arrangement 
uitvoeringsdiensten 
gereed

Alle provincies hebben de afspraken met uitvoeringsdienst(en) (bestuurlijk) vastgelegd en bekrachtigd.

11 VTH + TR Samenwerkingsafspra-
ken (extern) definitief 
gemaakt

Met het realiseren van deze mijlpaal is er een definitieve versie van de samenwerkingsafspraken die provincies in regionaal verband hebben met hun 
ketenpartners (gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, et cetera). 

Toelichting bij de laan Waterschappen
Nr. Spoor Mijlpaal Beschrijving

1 Projectbesluit 
en Waterschaps
verordening

Werkende aansluiting 
PROD STOP

Alle waterschappen hebben een werkende aansluiting op de Standaard officiële publicaties (STOP) van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO-LV), ten behoeve van het kunnen publiceren van de waterschapsverordening en het projectbesluit.

2 VTH Werkende aansluiting 
PROD STAM

Het behandelsysteem van waterschappen is in staat vergunningaanvragen en meldingen via Digikoppeling te ontvangen.

3 VTH Samenwerkings
afspraken (extern) in 
concept gemaakt

Alle waterschappen hebben met hun ketenpartners in regionaal verband (provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, et cetera) in concept 
samenwerkingsafspraken gemaakt. Het gaat dan onder andere over betrokkenheid bij het omgevingsoverleg, het samenwerken aan toepasbare regels, 
vergunningaanvragen en meldingen.

Nr. Spoor Mijlpaal Beschrijving

4 Waterschaps
verordening

Waterschaps
verordening 
publiceren

Het definitieve besluit en de bijbehorende toepasbare regels zijn met de software van waterschappen gepubliceerd via de LVBB en de landelijke voorziening 
van het DSO.

5 Projectbesluit Kunnen publiceren 
projectbesluit

Alle waterschappen kunnen het projectbesluit digitaal publiceren. 

6 VTH Kunnen behandelen 
van aanvragen en 
meldingen

Alle waterschappen zijn in staat om aanvragen en meldingen vanuit DSO-LV (STAM) te ontvangen en deze te beoordelen en te verwerken conform de eisen 
van de Omgevingswet (zie de bijbehorende minimumeisen).

7 VTH Samenwerkings
afspraken (extern) 
definitief gemaakt

Alle waterschappen hebben met hun ketenpartners in regionaal verband samenwerkingsafspraken gemaakt. 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/startpunten-implementatie/startpunt-provincies/minimale-eis-vergunningaanvragen-meldingen/
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Nr. Spoor Mijlpaal Beschrijving

1 Omgevingsplan Werkende aansluiting 
PROD STOP

De gemeente beschikt over een werkende STOP-aansluiting op de productieomgeving van de LVBB/DSO-LV.

2 Toepasbare 
regels

Werkende aansluiting 
PROD STTR

De gemeente beschikt over een werkende STTR-aansluiting op de productieomgeving van de landelijke voorziening van het DSO.

3 VTH Werkende aansluiting 
PROD STAM/SWF

De gemeente beschikt over een werkende STAM-aansluiting op de productieomgeving van de landelijke voorziening van het DSO. Ook is de gemeente, voor 
zover relevant, op de juiste wijze gekoppeld aan de Samenwerkfunctionaliteit (SWF). Of technisch in staat om die te gebruiken.

4 VTH Samenwerkings
afspraken (extern) in 
concept gemaakt

Alle gemeenten hebben met hun ketenpartners in regionaal verband (provincies, waterschappen, omgevingsdiensten, GGD en veiligheidsregio's, et cetera) 
in concept samenwerkingsafspraken gemaakt. Het gaat dan onder andere over betrokkenheid bij het omgevingsoverleg, het samenwerken aan toepasbare 
regels en vergunningaanvragen en de taken die bij de omgevingsdiensten worden belegd.

5 VTH Instellen 
behandeldienst in 
PROD

Gemeenten kunnen de behandeling van vergunningaanvragen, meldingen en andere verzoeken uitbesteden aan een behandeldienst. Zo kan een 
omgevingsdienst of samenwerkingsverband namens hen aanvragen en meldingen ontvangen en behandelen. Met het realiseren van deze mijlpaal hebben de 
gemeenten in de productieomgeving aangegeven welke behandeldiensten welke taken namens hen uitvoeren.

Nr. Spoor Mijlpaal Beschrijving

6 Omgevingsplan Kunnen wijzigen 
omgevingsplan

De gemeente is in staat om wijzigingen in het omgevingsplan met bijbehorende toepasbare regels (TR) op te (laten) stellen en te publiceren conform de 
eisen en standaarden van de Omgevingswet (minimale actie 14). Gebiedsontwikkelingen kunnen op verschillende manieren plaatsvinden, onder meer via een 
(buitenplanse) omgevingsvergunning (BOPA). Daarnaast is de tijdelijke alternatieve maatregel TAM-IMRO beschikbaar.

7 VTH Kunnen behandelen 
aanvragen en 
meldingen

Gemeenten zijn nu volledig in staat om te voldoen aan de minimale eisen voor vergunningen, meldingen en informatieplichten (minimale acties 2 tot en met 
11 en in het bijzonder 2, 3, 4).

8 VTH TH-processen 
operationeel

De processen voor toezicht en handhaving (TH) zijn gereed en ingeregeld, inclusief de processen voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 
(minimale acties 12 en 13).

9 VTH Samenwerkings
afspraken (extern) 
definitief gemaakt

Met het realiseren van deze mijlpaal is er een definitieve versie van de samenwerkingsafspraken die gemeenten in regionaal verband hebben met hun 
ketenpartners (provincies, waterschappen, omgevingsdiensten, GGD en veiligheidsregio's, et cetera). 

10 Toepasbare 
regels

TR bruidsschat 
aangepast aan lokale 
regelgeving

De toepasbare regels uit de bruidsschat zijn aangepast aan de lokale regelgeving van de gemeente. Daarnaast is de productieomgeving van de landelijke 
voorziening van het DSO gevuld met deze toepasbare regels.

Toelichting op de ‘groene balken’
Mijlpaal Beschrijving

Stabiliteit en performance Stabiliteit en performance van DSO-LV worden continu gemonitord. Resultaten worden periodiek geëvalueerd.

Gebruikersvriendelijkheid Omgevingsloket Aan het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van het loket wordt continu gewerkt op basis van input uit systematische gebruikerstesten, meldingen bij 
het IPLO en de monitoring van gebruikersinteractie.

Oefenen en inregelen op niveau inwerkingtreding Alle overheden moeten er zelf voor zorg dragen voorafgaand aan inwerkingtreding voldoende geoefend te hebben en ingeregeld te zijn. In de afgelopen jaren 
zijn vanuit het programma Aan de slag met de Omgevingswet en de bestuurlijke partners Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal 
Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen doorlopend bijeenkomsten georganiseerd om hierin ondersteuning te bieden. In het Bestuursakkoord is 
afgesproken dat de regie bij de koepels ligt. Ook in de komende periode wordt de ondersteuning vanuit Ads en de koepels doorgezet via bijvoorbeeld 
werkplaatsen, functiegerichte sessies, kennisnetwerksessies op een thema en interbestuurlijke sessies in een regio. Dit ter ondersteuning van het oefenen en 
inregelen zowel in een organisatie als (interbestuurlijk) tussen organisaties. Daarnaast worden hulpmiddelen en instrumenten aangeboden voor het verzorgen 
van opleidingen voor alle betrokken medewerkers bij bevoegd gezagen zodat medewerkers verder ingewerkt worden.

Proceduretijd voorbereidingen 
gebiedsontwikkeling volgens de Omgevingswet

Gebiedsontwikkelingen kunnen op verschillende manieren plaatsvinden, onder meer via een (buitenplanse) omgevingsvergunning (BOPA). Daarnaast is de 
tijdelijke alternatieve maatregel TAM-IMRO beschikbaar.
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Lijst met afkortingen

Afkorting Uitleg

Ab Aanvullingsbesluit

AMvB Algemene Maatregel van Bestuur

API Application Programming Interface

Ar Aanvullingsregeling

Aw Aanvullingswet

Bal Besluit activiteiten leefomgeving

Bbl Besluit bouwwerken leefomgeving

BG bevoegd gezag

Bkl Besluit kwaliteit leefomgeving

BS bruidsschat

BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

DSO Digitaal Stelsel Omgevingswet

DSO-LV landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet

EB Eenvoudig Beter

GIO Geografisch Informatie Object

Ib Invoeringsbesluit

IKT Indringend Ketentesten

IPO Interprovinciaal Overleg

Ir Invoeringsregeling

IWT inwerkingtreding

KB Koninklijk Besluit

Afkorting Uitleg

LVBB landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen

mer milieueffectrapportage

MR Ministeriële Regeling

NOVI Nationale Omgevingsvisie

Ob Omgevingsbesluit

OD omgevingsdienst

OIN Organisatie-identificatienummer

Or Omgevingsregeling

Ow Omgevingswet

PR Programmaraad

PROD DSO-LV productieomgeving

STAM Standaard aanvragen en melden

STOP Standaard officiële publicaties

STTR Standaard toepasbare regels

TAM Tijdelijke alternatieve maatregelen

TPOD toepassingsprofielen omgevingsdocumenten

TR toepasbare regels

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VTH vergunningverlening, toezicht en handhaving

Wkb Wet kwaliteitsborging bouw

WsV waterschapsverordening
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